
系統開發及委外作業流程 

填寫[資訊服務申請表]

需求評估

進入工作排程 委外廠商初步需求訪談

動支及採購作業

委外廠商詢價報價

需求訪談及系統設計

上線測試機

系統功能測試並填寫[系統測試總
表]與[系統測試報告]

系統測試
合格?

上線正式機

系統功能驗收並填寫
[系統功能驗收表] 

系統功能修正

不建議執行

(依目前所承接的專案總量排定)

自行開發

(所需時程:依系統功能範圍不同而定)

(所需時程:依系統功能範圍不同而定)

否

是

委外
(1-2週)

(1-2週)

(1-2週)

使用單位系統新增/修改功能
需求

專案結束

找尋替代方案

填寫[系統上線及緊急復原計畫] 

 


